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L’elaborato si compone della stima dell’incidenza del costo della manodopera sul 

costo complessivo dei lavori ed opere. Viene determinata l’incidenza minima sulla 

base delle percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera di 

cui alla tabella approvata con l’Avviso comune del 28/10/2010, accordo assunto a 

livello nazionale tra la Cassa Edile, le Parti Sociali per la specifica categoria nella 

quale rientra il contratto in oggetto, ovvero la OG8 “OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA”. 

Altresì è stata determinata, sulla base dell’analisi delle lavorazioni messa a punto in 

sede di quantificazione, tipologica ed economica, delle opere in progetto, la 

percentuale di incidenza massima della manodopera, ottenuta considerando tutte le 

necessità esecutive e le evenienze operative e logistiche verificabili per l’esecuzione 

delle lavorazioni previste in progetto. Il range d’incidenza cosi ottenuto, riportato di 

seguito, costituisce il riferimento a cui dovranno attenersi in particolare i partecipanti 

alla gara per l’affidamento dei lavori, che in sede di offerta dovranno dichiarare la 

percentuale, entro appunto la forbice sopra descritta, della manodopera che 

prevedono di impiegare nell’esecuzione dell’opera di che trattasi. 

 

 

VALORE PERCENTUALE 

TOTALE LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA 

SICUREZZA 
€ 44.461,17 - 

 MINIMO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA SUL VALORE 

DEI LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA 

SICUREZZA 

€ 5.917,78 13,31% 

 MASSIMO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA SUL VALORE 

DEI LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA 

SICUREZZA 

€ 9.510,40 21,39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operaio 

comune edile

Operaio 

qualificato edile

Operaio 

specializzato 

edile

Totale 

euro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

29,72 32,84 35,23

1 8 1 0 0 1 237,76€          1 Autocarro 1

2 8 2 0 0 2 951,04€          
    1 Escavatore

1 Pala
4

5 8 2 0 0 2 2.377,60€       
    1 Escavatore

1 Pala
10

10 8 2 0 0 2 4.755,20€       
    1 Escavatore

1 Pala
20

2 8 2 0 0 2 951,04€          1 Autocarro 4

1 8 1 0 0 1 237,76€          1 Autocarro 1- Smantellamento del cantiere

- Decespugliemento e rimozione vegetazione

- Realizzazzione di manufatto di ferma compresa posa manufatti in ferro

Aprile 2017 Maggio 2017

- Scavo, fornitura materiale per ripristino scarpate

mezzi
uomini / 

giorno

- Opere provvisionali e di carattere generale

LAVORAZIONI

Durata
Ore/   

giorno

Totale

uomini

Individuazione della soglia massima d'incidenza del costo della 

manodopera

- Fornitura e posa di blocchi di media pezzatura
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