Attivita poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi

ALLEGATO D - Piano degli Interventi di cui all’O.C.D.P.C. 208/2014

INTERVENTI DI TIPO b)

EVENTI DAL 7 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2014

COSTO INTERVENTO
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Riparazione sovrastruttura stradale via Endine, riparazione sovrastruttura stradale via
Colle Sfanino, ricostruzione rilevato stradale mediante terre armate in via Ansuino Abate,
1D 18524 BG |ALBINO 31/08/2014 INONDAZDNE (o evento Esondazione del torrente Luio e di altri corsi d'acqua secondari afferenti rimozione di detriti e r|p§rag|one sovrastruttura gtradale n \."a Elndme,'nparlalzmne 15 giorni Lavori conclusi 45.000,00 36.286,70 0,00 0,00
alluvionale) sovrastruttura stradale in via S. Bernardo da Chiaravalle, rimozione di detriti che
ostruivano tombino circolare di attraversameto della via Marconi all'altezza della Valle
Guarnasco.
2D 18524 BG |ALBINO 31/08/2014 INONDAZDNE (o evento Esondazione del torrente Luio e di altri corsi d'acqua secondari afferenti Ricostruzione di un tratto di argme sinistro d?' Torrlente Lyno a margmg della via Calba 15 giorni Lavori conclusi 6.429,10 5.599,80 0,00 0,00
alluvionale) ed a sostegno della strada mediante formazione di gabbionate metalliche.
Riparazione danni alluvionali presso le scuole di Gorlago e presso la "Colonia"- distacco,
I - . . . . - messa in sicurezza e ripristino dell'impianto elettrico; svuotamento dei locali allagati delle
3D 18491 BG |GORLAGO 20/08/2014 INONDAZIONE (0 evento Fuoriuscita del Fiume Cherio e Tadone dallalveo interessante tutto il territorio scuole, messa in sicurezza delle recinzioni sistemazione delle tombinature stradali; 7 giorni Lavori conclusi 8.893,80 8.893,80 0,00 0,00
alluvionale) comunale lungo la sponda destra R . . N S S R L
riparazione danni alluvionali agli impianti idraulici, riscaldamento degli edifici pubblici
allagati
A causa di infiltrazioni dal tetto allinterno di alcuni locali di un edificio pubblico comunale
si e provveduto alla realizzazione dei ponteggi per lavorare in sicurezza, alla rimozione
del ghiaietto e del tessuto-non tessuto di protezione, alla rimozione delle canalizzazioni
INONDAZIONE (o evento del ricircolo dell'aria presenti sulla copertura, lo smontaggio e il rimontaggio delle
4D 18402 BG |RANICA 13/08/2014 alluvionale) RANICA (tutto il territorio comunale) - temporale di eccezionale portata lattonerie, la stesura di pasta autolivellante per il rifacimento del manto 8 giorni Lavori conclusi 30.000,00 11.902,10 0,00 0,00
impermeabilizzante; la stesura di doppia guaina impermeabilizzante ed il ripristino dei
torrini esistenti.
Scuola primaria, scuola secondaria di | grado: interventi di riparazione degli impianti
elettrici guastatisi a seguito degli allagamenti dei piani interrati degli immobili
. . - . . - In Via Donizetti l'intervento € consistito nella realizzazione di un muro di contenimento in
A seguito delle ripetute perturbazioni un fronte di circa 150 metri cubi di terreno . : L o o
R S ) ) s c.a. con rivestimento in pietra , avente lunghezza di circa ml. 33,50 con altezza variabile
¢ franato sulla strada com.le di Via Donizzetti, ostruendo la viabilita e . . -
L . N " da mt 1,00 a 2,00 al piede della frana e quindi sul ciglio a monte della strada comunale.
abbattendo sul lato opposto la recinzione per circa 20 ml. tIn loc.ta Molino la In seguito & stata sistemata l'intera area di frana e ripristinato il fondo stradale
5D 18493 BG |VIADANICA 22/08/2014 [FRANA fuoriuscita del torrente ValMaggiore in prossimita della strada di accesso ha h 9 o o . ; P . ) . - 30 giorni Lavori conclusi 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00
. " R ) . . dissestato. In localita Molino i lavori consistevano nella ricostruzione di due tratti di
provocato il cedimento del muro di contenimento dell'argine per circa 10 ml. [A L ) - L
A AN . ) o . o Imuro d'argine in pietrame della lunghezza di ml. 6.00+3.00 con altezza massima di circa
seguito di tale evento si & dovuto intervenire al ripristino degli alvei dei reticoli ) N " ) . . . X :
P 1 mt . Successivamente é stato livellato il terapieno dietro i muri con materiale drenante
idrici minori. L X "
e ripulito I'alveo dai detriti.
In data odierna & stato fatto un sopralluogo congiunto con la dott.ssa Amanda ' . ) . o .
o - - L . ’ . . | Il Il | Via R — . )
6D 18476 BG |VILLONGO 21/08/2014 lNONDAZIONE (o evento Ballere ed i tecnici del comune. si sono visti i danni provocati presso il ponte di dISt.aCCO dia C‘"." massi dalla base della spopda sx anord del ponte di Via Risorgimento 15 giorni Lavori conclusi 17.039,10 17.039,10 0,00 0,00
alluvionale) A . T : ) . e di un blocco di cls posto precedentemente in aderenza alla sponda dx del ponte stesso
Via Risorgimento e una frana in Via S. Giovanni delle Formiche.
Nella tarda serata di mercoledi 20 agosto 2014 nella notte si & verificato un A . . ' . . ’
SAN PAOLO INONDAZIONE (o evento evento piovoso di eccezionale intensita provocando l'ingrossamento dei torrenti Intervent di sistemazione barriera lignea danneggiata dallesondazione.
7D 18489 BG |-, 20/08/2014 . o p p S 9 - . Intervento di ripristino strada posta a lato del torrente con rimozione del materiale 15 giorni Lavori conclusi 7.952,00 7.952,00 0,00 0,00
D'ARGON alluvionale) Seniga e Zerra e conseguentemente esondazioni in vari tratti lungo i loro esondato
percorsi. :
INONDAZIONE (0 evento trattasi di esondazione d'acqua proveniente dal versante in sponda destra del [Ripristino in tempi brevi della transitabilita lungo il tratto di strada. Interventi per un
8D 18248 BG [CASNIGO 02/08/2014 alluvionale) Fiume Serio, di una strada comunale in localita Oltre Serio nei pressi del Ponte |miglior convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche e per I'eliminazione di 16 giorni Lavori conclusi 7.076,00 7.076,00 0,00 0,00
del Costone sterpaglie e a tergo del muro di sostegno a secco e a monte della strada.
TOTALE BG 148.390,00 120.749,50 0,00 0,00
Completamento degli interventi realizzati durante la fase di prima emergenza:
Ripristino locali Scuola infanzia Fondazione G. Marzoitto via Verdi.
INONDAZIONE (o evento In data 26/07/2014 dalle ore 01.30 fino alle ore 6.30 del mattino sul territorio del E:p:zt::g :gg::: 2232:: Q:ﬁ;?;g':{?:g:ﬁ?aisrran via Solferino.
9D 18192 BS [MANERBIO 26/07/2014 . Comune di Manerbio si & scatenato un violento nubifragio che ha comportato fprist h o L . 15 giorni Lavori conclusi 48.800,00 21.740,00 0,00 0,00
alluvionale) . . . : L L S Ripristino locali Scuola secondaria di Primo grado in via Volontari del Sangue.
ingenti danni ed allagamenti ad edifici pubblici e privati. R ;
Ripristino Isola ecologica.
Ripristino locali Ospedale di Manerbio.
Ripristino tratto argine roggia irrigua adiacente strada per Cigole
INONDAZIONE (o evento esondazione nel centro abitato delle rogge Cesaresca, Fiume, Martinenga, |RIPRISTINI DANNI TETTO E PULIZIA CANALI DI GRONDA SCUOLA PRIMARIA —_— . .
10D | 18155 | BS |ORZIVECCHI 2610772014 - ionale) Serioletta, PULIZIA CANALI DI GRONDA E RIPARAZIONI PLUVIALI SCUOLA SECONDARIA 4 giomi Lavori conclusi 8.000,00 1.635.29 0.00 0.00
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INONDAZIONE (o evento

Evento piovoso iniziato alle prime ore di sabato 26.07.2014 e piu grave verso le
13, causando innalzamento falda acquifera con infiltrazioni negli interrati
dell'abitato ed esondazione Roggia Campagna a Ludriano, tracimata in via

11D 18160 BS |ROCCAFRANCA 26/07/2014 alluvionale) Fornace Vecchia e San Filastro e traverse riversando acqua, fango e detriti RIPARAZIONE MANTO DI COPERTURA INGRESSO SCUOLA PRIMARIA 2 giorni Progetto esecutivo 10.000,00 7.838,11 0,00 0,00
nelle abitazioni. [Per edifici e infrastrutture pubbliche: infiltrazioni nei locali
sottostanti la copertura della scuola elementare e ostruzione di punti critici della
rete fognaria.
Allagamenti a seguito dell'eccezionale precipitazione atmosferica, a partire
dalla sera di venerdi 25 luglio e la notte del 26 luglio 2014. L'esondazione della
12D | 18178 | BS |QUINZANO DOGLIO | 26/07/2014 |NONDPAZIONE (0 evento Roggia Savarona, ha procurato: 1. danni visibili ai vasi di scolo e territorio |\ ¢y |5 AMENTO STRUTTURALE PONTE VIA MARCONI 45 giorni Lavori in corso di 250.000,00 60.082,32 0,00 0,00
alluvionale) circostante e manufatti di proprieta pubblica; (2. allagamento di immobili privati; realizzazione
(3. allagamento di abitazioni dovuto alla mancata portata della rete fognaria in
piu zone dell'abitato. [4. Danni alla rete fognaria.
INONDAZIONE (o evento esondazione del reticolo idrico a causa della eccezionale avversita atmosferica |Ripristino scarichi acque bianche, ripristino deflusso vasi irrigui mediante rimozione del
13D 18164 BS |GOTTOLENGO 26/07/2014 alluvionale) che ha colpito anche i comuni limitrofi di gambara, fiesse, calvisano, isorella, materiale detritico presente nell'alveo, ripristino pozzetto incrocio strada comunale e 30 giorni Lavori conclusi 3.783,00 3.783,00 0,00 0,00
Leno, ecc. relatvo cedimento stradale
TOTALE BS 315.583,00 95.078,72 0,00 0,00
. \ . . . |Sgombero dei materiali inerti, trasportati dall'esondazione, che hanno invaso le strade
Trascinamento a valle dell'alveo del torrente Giarone con accumulo nelle briglie - ) A - - .
. X S . N ) . comunali (via Totone, via Valdancio, via Posero e via Matteo) e la stazione di
INONDAZIONE (o evento di contenimento di circa 3000 mc. di materiale inerte e tracimazione del ompagaio delle acque nere e meteoriche
14D | 18221 | CO |CAMPIONE DITALIA | 29/07/2014 . torrente lungo la via pubblica con trasporto di detriti. Rottura fognatura P.le  [POMP29910 N eteoriche. . . . 30 giorni Lavori conclusi 304.143,39 304.143,39 0,00 0,00
alluvionale) : . A . Interventi di svuotamento delle briglie di ritenuta dei torrenti Giarone, Riasc e Valle della
Galassi e sovrastante manto stradale. Intasamento stazione di pompaggio ) ) L - A ) B
! Punta, al fine di garantire il corretto delfusso delle acque meteoriche in caso di nuovi
fognatura Campione-Lugano X L
eventi calamitosi
Localizz: MARIANO COMENSE in vie diverse (vie Luini, Caravaggio, Per
Cabiate, Segantini, Severini, Cappelletti, Grigna, IV Novembre, Per Carugo, loc
Scesa, Dante, Montebello, S.Antonio da Padova, card. Ferrari, Carducci,
15D | 18011 | co |MARIANO 08/o7/2014 |NONDAZIONE (0 evento Botticelli, S.Martino). Desc: CForte nubifragio avvenuto nelle prime ore del  |RIPRISTINO DIFESE SPONDALI TORRENTE TERRO' 90 giorni Lavori conclusi 80.000,00 52.000,00 0,00 0,00
COMENSE alluvionale) . L )
08/07/2014, che ha causato allagamenti e esondazioni del corso d'acqua
denominato Roggia Vecchia in diversi punti del territorio provocando gravi
allagamenti alle proprieta private, smottamenti e dissest
TOTALE CO 384.143,39 356.143,39 0,00 0,00
INONDAZIONE (o evento A causa delle forti piogge si sono verificate inondazione delle strade con
16 D 18361 LC |GALBIATE 11/08/2014 alluvionale) rimozione di asfalti, per la fuoriuscita dalle sedi naturali di fiumi, smottamenti, Lavori di somma urgenza per deviazione tombotto esistente in localita Bondi 30 giorni Lavori conclusi 40.000,00 36.954,70 0,00 0,00
cedimento di tombinatura.
TOTALE LC 40.000,00 36.954,70 0,00 0,00
- FORTE DISSESTO COLATORE VENERE CON PARZIALIZZAZIONE RIMOZIONE DEPOSITI, SISTEMAZIONE SPONDALE CON PIETRAME E N -
17D 18298 LO [Sede Territoriale LO 4/8/14 URGENZA DELL'ALVEO E OSTRUZIONE PARZIALE DI UN PONTE. PALIFICATE. 120 giorni Progetto definitivo 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
INONDAZIONE: BLOCCO PARATOIE A MONTE DELL'ABITATO DEL
CASALPUSTERLEN CAPOLUOGO OLTRE A LOCALITA DIVERSE LUNGO L'ASTA DEL RIMESSA IN PRISTINO PARATOIA - CONTENIMENTO ARBOREO ESEMPLARI A —_— —
18D | 18299 | LO |54 4/8114  JURGENZA COLATORE BREMBIOLO NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE RISCHIO SCHIANTO ED ELIMINAZIONE PIANTE CROLLATE IN ALVEO. 180 giorni Progetto definitivo 200.000,00 200.000,00 0.00 0.00
ZORLESCO.
- . DERIVATORE CA DEL PARTO - FRANE DIFFUSE SULLE SPONDE
Consorzio di Bonifica CAUSATE DA MOVIMENTO FRANOSO ED ESTESO DEPOSITO DEL
19D 18301 LO [A;J;z?aﬁaassa 4/8/14 URGENZA MATERIALE IN ALVEO CON CONSEGUENTE INSTABILITA SPONDALE E RIPRISTINO SPONDALE E FUNZIONALITA IDRAULICA 60 giorni Progetto definitivo 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00
9 PRECARIETA STATICA DELLA STESSA.
Consorzio di Bonifica COLATORE ANCONA - CEDIMENTO SPONDALE IN CORRISPONDENZA DI
UN MANUFATTO DI SCARICOPER SIFONAMENTO ED EROSIONE RIPRESA FRANE, RICOSTRUZIONE MANUFATTO DANNEGGIATO, FORMAZIONE —_— _—
20D 18302 LO [A;J(;z?aﬁzssa 4/8/14 URGENZA REGESSIVA DEL PARAMENTO STESSO CON COMPROMISSIONE DIFESA IDRAULICA. 60 giorni Progetto definitivo 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
9 DELL'AFFIDABILITA STATICA DEL CORPO ARGINALE E DELL'ALZAIA.
Consorzio di Bonifica BREMBIOLINA: MULINO ALBERONE. CEDIMENTO DEL PIEDRITTO DEL
21D 18303 LO |Muzza Bassa 5/8/14 URGENZA MANUFATTO DI PRESA A SEGUITO DELLA CADUTA IN ALVEO DELLA RICOSTRUZIONE MANUFATTO CON SOSTITUZIONE DELLA DUPLICE PARATOIA 90 gioni Progetto definitivo 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Lodigiana

VEGETAZIONE SPONDALE

CON UNA SINGOLA.
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Consorzio di Bonifica CEDIMENTO SPONDALE CAUSATO DA MOVIMENTO FRANOSO ED
22D 18304 LO [Muzza Bassa 4/8/14 URGENZA ESTESO DEPOSITO DI MATERIALE IN ALVEO, CON CONSEGUENTE RISAGOMATURA SPONDALE E DIFESA IDRAULICA IN PIETRAME. 60 giorni Progetto definitivo 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Lodigiana INSTABILITA SPONDALE E PRECARIETA STATICA DELLA STESSA.
TOTALE LO 370.000,00 360.000,00 0,00 0,00
Intervento di riqualificazione muretto con creazione di muretto in c.a. di h 90 in piazza
23D 18047 MB |BOVisio-vasciaco| os/07/2014 INONDAZIONE (o evento Esondazione Torrente Seveso Mozart - al_ fine dellg‘salvaguardla dgll edificio antistante la piazza e.del q.ua.rtlere tenuto 30 giomi Affidamento lavori 50.000,00 29.896,60 0,00 0,00
alluvionale) conto che il flusso pit abbondante di acqua esondata ha raggiunto il territorio comunale avvenuta
straripando in piazza Mozart;
INONDAZIONE (o evento nel territorio del Comune di Limbiate si & avuto a causa delle abbondanti Rimozione straordinaria del materiale, trascinato durante I'evento di piena, che occlude il Affidamento lavori
24D 18034 MB [LIMBIATE 08/07/2014 . precipitazioni I'esondazione: [+ torrente Garbogera, che attraverso il territorio  |sifone del Torrente Garbogera in corrispondenza del sottopasso del Naviglio in via XX 30 giorni avvenuta. Lavori in 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
alluvionale) _ ) L - R L - .
da nord a sud; [+ torrente Lombra, che attraverso il terriorio da nord a ovest Settembre/Modigliani e tratto a monte per una lunghezza di circa 300 m. fase di conclusione
TOTALE MB 70.000,00 49.896,60 0,00 0,00
INONDAZIONE (o evento Esondazione dei fiumi Seveso e Lambro con gravissime ripercussioni su edifici
25D 18098 Ml [MILANO 08/07/2014 alluvionale) pubblici e privati, attivita commerciali, servizi pubblici e viabilita cittadina. Ripristino impianti termici edifici pubblici 15 giorni Lavori eseguiti 60.208,10 60.208,10 0,00 0,00
L'evento ha creato gravissimi disagi e danni alla popolazione.
INONDAZIONE (o evento Esondazione dei fiumi Seveso e Lambro con gravissime ripercussioni su edifici | Intervento di rifacimento e sistemazione tombinatura tracciato tombinato del Torrente Affidamento lavori
26D 18098 Ml [MILANO 08/07/2014 alluvionale) pubblici e privati, attivita commerciali, servizi pubblici e viabilita cittadina. Seveso all'interno del Comune di Milano, in particolare lungo la Via Monte Rotondo, Via 6 mesi avvenuta. Lavori in 1.960.000,00 900.000,00 0,00 0,00
L'evento ha creato gravissimi disagi e danni alla popolazione. Valfurva e Piazzale Istria, con asportazione di materiale di deposito. fase di attuazione
Esondazione del fiume Seveso in piti punti: tra via Coti Zelati e via per la
Stazione a Palazzolo, in via Italia a Incirano, in via Rotondi, Edera, il cimitero di | _. L o - .
Paderno, via Quercia e Pace, con ulteriori allagamenti causa pioggia copiosa e Riparazioni e ripristini coperture edifici scolastici di Palazzolo Milanese, scuole
27D 18049 Ml PADERNO 08/07/2014 lNONDAZIONE (0 evento prolungata. Danni diffusi per sradicamento alberi ed erosione spondale, divelta del |r1far.12|a., Vla} Anzm, elementare Don Milani, mec_i|e.Croc_| € Grar.ns.m.- ripristino strade 1 mese Lavori conclusi 298.500,00 191.000,00 0,00 0,00
DUGNANO alluvionale) . N S - . e e recinzioni, pulizia alveo torrente Seveso danneggiati dagli eventi di piena del Torrente
via lungo Seveso. Infiltrazioni in 17 edifici comunali e 14 edifici privati.
. . - . Seveso
Danneggiate paratie regolazione Canale Scolmatore del Seveso e danni a 4
parchi pubblici
TOTALE MI 2.318.708,10 1.151.208,10 0,00 0,00
L S . - . Lo Ripristino della viabilita della strada comunale Canneto-Fontanella attraverso la
28D 18230 MN CAN'\,‘ETO 26/07/2014 |ALTRE EMERGENZE nubllfraglo .dl strao_rdlnarla |r_1ten5|ta, con preqpltazmne di 135mm di pioggia risagomatura e palificazione di sostegno della scarpata del fosso di guardia a fianco 15 giorni Lavori conclusi 15.000,00 7.370,00 0,00 0,00
SULL'OGLIO nell'arco di 120 min., con violente raffiche di vento. della strada
TOTALE MN 15.000,00 7.370,00 0,00 0,00
territorio del comune di san martino siccomario - tromba d'aria con grandinata, |_. ’ ) A . . Lo - )
29D 18016 PV SAN MARTING 07/07/2014 GRANDINATA O TROMBA DI ha causato danni alle abitazioni, alberi ad alto fusto caduti, e danni alle leomone e all)baFtlmento .d' 5 clpressl abbattut{ da! ven{o nvia Toghatu, abbattimento 5 giorni Lavori conclusi 1.500,00 854,00 0,00 0,00
SICCOMARIO ARIA coperture di due quercie in via Caduti e via Piemonte, taglio di rami pericolanti.
GRANDINATA O TROMBA DI LOCALITA' SAIRANO DI ZINASCO - PLESSO SCOLASTICO IN VIA A.
30D 18037 PV |ZINASCO 07/07/2015 ARIA MORO - TEMPORALE, GRANDINATA E TROMBA D'ARIA HANNO ABBATTIMENTO E RIMOZIONE PIANTE PERICOLOSE 10 giorni Lavori conclusi 9.100,00 6.100,00 0,00 0,00
SRADICATO E DIVELTO LA PIANTUMAZIONE NELL'AREA CORTILIZIA.
GRANDINATA O TROMBA DI |CROLLO MURO DI REC.NE POSTO SUL RETRO DEL FABB.TO SCUOLA |Rimozione di macerie con carico e trasporto materiale alla pubblica discarica e messa in —_— . .
31D 18085 PV [CODEVILLA 07/07/2014 ARIA MATERNA - VIA ROMA INTERNO sicurezza del cortile della scuola materna. 10 giorni Lavori conclusi 25.000,00 6.600,00 0,00 0,00
32D 18045 PV [PAVIA 07/07/2015 GRANDINATA O TROMBA DI |Forte tempgrale con forte .r.afﬂche di yento che h.anno.determlnato danni .aIIe . |Interventi di ripristino delle coperture di edifici comunali e asilo nido 20 giorni Lavori conclusi 7.840,17 7.840,17 0,00 0,00
ARIA coperture di alcuni immobili comunali e caduta di rami nel capoluogo e dintorni.
DISSESTO DEL VERSANTE LIMITROFO ALL'ABITATO DI CARMINE- L —_— i
33D 18094 PV |RUINO 12/7/14 URGENZA CASONE I N COMUNE DI RUINO (PV) messa in sicurezza del versante 180 giorni progetto definitivo 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
TOTALE PV 293.440,17 271.394,17 0,00 0,00
UN ELEVATO FLUSSO DI ACQUA PROVENIENTE DA MONTE DELLA
34D 18168 VA |LOZZA 29/7/14 URGENZA ZONA CANTIERIZZATA HA INVASO IL CANTIERE DI RIPRISTINO DELLA  |Ripristino manufatti danneggiati 120 giorni Lavori conclusi 24.664,29 24.664,29 0,00 0,00
FOGNATURA DANNEGGIANDO LE OPERE.
TOTALE VA 24.664,29 24.664,29 0,00 0,00
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EVENTO VERIFICATOSI IN VIA SAN GIOVANNI DELLE FORMICHE, CHE
HA CAUSATO IL FRANAMENTO DI META' DI UN TRATTO DELLA SEDE

35D 18023 BG |FORESTO SPARSO | 08/07/2014 [FRANA STRADALE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LE VALLI CALEPIO [ricostruzione carreggiata franata e ripristino viabilita 180 giorni Studio di fattibilita 116.338,00 116.338,00 0,00 0,00
E VALLE CAVALLINA, CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO
VEICOLARE
36D 18053 BG |zANDOBBIO 08/07/2014 INONDAZIONE (o evento Strada comlunale denomlngta Via Somrrp e Via per Forgsto. C§d|mento di Strgda Iocalllta Sommi - realizzazione opere di drenaggio canalette nuovo fondo 180 giorni Studio di fattibilita 101.340,00 191.340,00 0,00 0,00
alluvionale) una parte di sede stradale in loc. Sommi denominata Via Sommi . pavimentatzione stradale
TOTALE BG 307.678,00 307.678,00 0,00 0,00
INONDAZIONE (o evento Esondazione del torrente Re nel centro storico del Comune di Sonico con
37D 18267 BS |SONICO 05/08/2014 alluvionale) sversamento di detriti e fango in diversi tratti delle strade comunali del centro  |RIFACIMENTO TOMBOTTO STRADALE IN VIA VALERIANA 30 giorni progetto preliminare 20.000,00 16.277,48 0,00 0,00
stesso ed inondazione dei piani bassi delle abitazioni
La Pioggia eccezionale ha provocato lo straripamento del Vaso Lusignolo che
attraversa il paese provocando danni alla sponda dello stesso che costeggia
38D 18149 BS SQESGCEIEI\\J/SSD 26/07/2014 ;’T‘IUOVTOZQSONE (o evento via Cicogne e conseguentemente ha allagato alcuni locali di abitazioni di privati \E;Eggtljls?(’;\ﬁoigl'\:/?,fgfgggzgRATTo DI MURO SPONDALE DEL 45 giorni Studio di massima 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
cittadini .Al Bosco del Lusignolo alcune piante sono state sradicate ed hanno
provocato danni ai percorsi ciclabili ed ai ponti
TOTALE BS 70.000,00 66.277,48 0,00 0,00
39D 18166 e |cremeno 287114 |URGENZA éPOIiAIEII'URA VORAGINE ALL'INCROCIO TRA LE VIE MILANO, FERMI, S(I;E;g DI SISTEMAZIONE DEL TOMBOTTO INTERRATO DELLA VALLE DEL 120 giorni Studio di massima 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00
TOTALE LC 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00
CEDIMENTO SPONDALE LUNGO LA STRADA COMUNALE LIVRAGA-CA
40D 18295 LO |LIVRAGA 5/8/14 URGENZA DE MAZZI IN CORRISPONDENZA DELLA DOPPIA CURVA PROGRESSIVA, gg\ljli(zj:_cl)?l?EMPEFgg\?VISSCs;ig;Liziz%i—iégﬁili DIFESA SPONDALE CON 90 giorni Progetto preliminare 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00
INDICATIVA A KM 0,500 E KM 1,200 i
TOTALE LO 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00
Consolidamento sponda in piazza Mozart - 30 mt sulla dx idrografica da realizzarsi con . '
41D 18047 MB [BOVISIO-MASCIAGO| 08/07/2014 ;’T:uOVTO?QSONE (o evento Esondazione Torrente Seveso formazione di una scogliera con massi ciclopici ai fini della stabilita e della diminuzione di 60 giorni Proa]e:se;zi::ze di 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
possibili fenomeni di erosione della sponda;
. , . . Ripristino erosioni marciapiedi e cunette stradali via San Martino e via Conte Ugo di . '
42D 18044 MB [MEDA 08/07/2014 lNONDAZDNE (o evento esqndaznone_ del torrente certesa taro’ e della Roggia Ry con allagamenti in Carpegna, ripristino giunti ponte Largo Europa, completamento argine via dei Mille e via 50 giorni Progetta;none di 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00
alluvionale) varie zone di Meda. - massima
De Amicis
Esondazione torrente Seveso in Bovisio Masciago con allagamenti su proprieta |Intervento per messa in sicurezza consistente nella ricostrusione del tratto spondale in
43D 18087 Ve |varebo 08/07/2014 INONDAZIONE (o evento private in Via Dei Mille sul territorio di Varedo e Qapn| Iogahzzau per erosione prossnmnta qelle ablFa2|on| S'Ite all altelzza.dl \{|a Don Ambroglg Lpngonl e a,l,l intersezione 30 giomi Progettaglone di 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00
alluvionale) delle sponde del torrente e conseguente precarieta statica delle essenze con Via Italia. Considerato I'elevato rischio di crollo del tratto individuato, l'intervento massima
arboree ad alto fusto presenti prevede la formazione di scogliera con massi ciclopici ed il rifacimento del fondo alveo
TOTALE MB 311.000,00 311.000,00 0,00 0,00
44D | 18255 | mi |GEssATE 26/07/2014 |NONDAZIONE (0 evento Esondazione del torrente Trobbia in localita ex ss. 11 Ripristino e potenziamento muri d'argine del Torrente Trobbia in sinistra e destra 2 mesi Studio di massima 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00
alluvionale) idraulica a monte del sifone VILLORSI ed ex SS.11
INONDAZIONE (o evento Esondazione del fiume Olona in pit punti del centro abitato a monte e a valle
45D 18273 Ml |[NERVIANO 29/07/2014 alluvionale) del ponte di via Giovanni XXIIl, a confine con centro abitato, edificio storico Ripristino e potenziamento muri d'argine del Fiume Olona in destra idraulica 6 mesi Studio di massima 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
culturale Chiesa del Lazzaretto e centro di ricerca Medical Sciences
TOTALE MI 230.000,00 180.000,00 0,00 0,00
Nella giornata di sabato 26/07/2014 un violento nubifragio si & abbattuto sul
territorio comunale di Roverbella, in particolare sul capoluogo. Si sono verificati
46D 18159 MN |ROVERBELLA 26/07/2014 INONDAZIONE (o evento allagam.enn di case, negozi, campi e strade con smot_tamer]to di cigli stradali. Interve_nto di ripresa delle frar_1e f:he hanno !nteress_aFo l'alveo del canale Molinella. 180 giorni Proggttgzmne 210.000,00 83.000,00 0,00 0,00
alluvionale) Notevoli problemi sono stati rilevati anche al sistema idraulico (fognature e Consolidamento delle fondazioni del ponte in Localita Canedole. preliminare
scarico canali). Le zone piul colpite: centro storico di Roverbella e la parte nord
del paese.
TOTALE MN 210.000,00 83.000,00 0,00 0,00
strada per le frazioni di Trebbio. Colombara e Mogliazza e strada via SI PREVEDONO INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA (GABBIONI ECC.)
47D 18363 PV |TORRAZZA COSTE 13/08/2014 |FRANA Ricca iFZJia a0gravamento movirhento franoso 9 E ALTRE TECNICHE COSTRUTTIVE AL FINE DI RIPRISTINARE LA VIABILITA’ IN 60 giorni stima sommaria 119.805,19 119.805,19 0,00 0,00
gloia agg MODO SICURO PER CHI LA PERCORRE.
TOTALE PV 119.805,19 119.805,19 0,00 0,00
PEGGIORAMENTO DELLEVENTO FRANOSO IN COSTANTE EVOLUZIONE Interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita
48 D 18401 SO [TARTANO 18/08/2014 [FRANA IN LOCALITA' BASISC DETERMINANTE PERICOLO PER LA PUBBLICA geolog p 6 mesi Studio di fattibilita 125.000,00 39.000,00 0,00 0,00

INCOLUMITA" IN VAL LUNGA

centro abitato Basisc - Pila in Val Lunga.
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49D

17967

SO

VALMASINO

11/07/2014

FRANA

A seguito delle recenti e abbondanti precipitazioni occorse sul territorio
comunale si & verificato il sovralluvionamento della Valle Pegolera, in
prossimita dell'abitato di Ca di Sandri e Ca di Mei, appartenente al reticolo
idrico minore (SO/VM/016), con trascinamento a valle e deposito di materiale
detritico in corrispondenza del ponte sulla strada comunale di Cornolo, con
grave pericolo sulla strada comunale, sulla strada provinciale e alto rischio sulle
opere di difesa spondale

Regimazione idraulica tratto bacino Pegolera verso Ca' Di Sandri - Ca' Di Mei. Opere di
raccolta acque delle valli in cavidotto tubo pvc 250 mm e relativa canaletta in cls.

2 mesi

Studio di fattibilita

50.000,00

30.000,00

0,00

0,00

TOTALE SO

175.000,00

69.000,00

0,00

0,00

TOTALE REGIONE LOMBARDIA

5.698.412,14

3.905.220,14

0,00

0,00
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