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Opere provvisionali e di carattere generale

Decespugliamento delle scarpate del canale Ancona

Opere di spurgo ricalibratura canale Ancona, movimentazione terra

Opere di scavo della sede del pietrame

Oneri discarica

Oneri discarica

Movimentazione terra

Pietrame tipo "Rezzato": difesa sponda e fondo - squadra 1

Pietrame tipo "Rezzato": difesa sponda e fondo - squadra 2

Pietrame tipo "Rezzato": difesa sponda e fondo - squadra 3

Geotessuto 500 gr/mq: squadra 1

Geotessuto 500 gr/mq: squadra 2

Geotessuto 500 gr/mq: squadra 3

Riprofilatura scarpata

scavo

geotessuto

materiale rilevato

pietrischetto

stesura e rullatura pietrischetto

Mese 4

1 Opere di carattere generale, provvisorie, varie e di rimozione della 

vegetazione, opere di spurgo e ricalibratura, movimentazione terra.

Mese 1 Mese 2 Mese 3LAVORAZIONI

3 Ripristino strade alzaie e strade di servizio del canale

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' E DELLA SICUREZZA DEL CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCONA MEDIANTE RICOSTRUZIONE DELLA SICUREZZA STATICA DELLE RIVE E DELLE ALZAIE E LA DIFESA DAI FENOMENI DI EROSIONE E 

SCALZAMENTO AL PIEDE CON LA RICOSTRUZIONE DEL CORRETTO PROFILO DI SPONDA E POSA DI PIETRAME TIPO REZZATO

2 Ripristino dei paramenti di sponda secondo le sagome di progetto mediante 

fornitura e posa in opera di materiale terroso e formazione di difese idrauliche 

mediante fornitura e posa in opera di pietrame tipo “Rezzato”

scavo

pietrischetto

stesura e rullatura pietrischetto

manufatti 1 e 2 

manufatto 3

manufatto ponte canale Marchesina

4 Ripristino e messa in sicurezza manufatti idraulici


